

重庆市工艺美术学校

实训室实训室建设方案编制工作计划

重庆市工艺美术学校是“重庆市中等职业教育改革发展示范学校建设计划”中在建的第三批中职示范校之一，我校计算机动漫与游戏制作专业是学校的优势专业和特色专业，为实训室建设方案有序进行，特制定本工作计划。

第一阶段（2017年3月）

实训室建设设计方案讨论。为完善计算机动漫与游戏制作专业实训室建设，召集项目组所有成员于动漫工作室进行实训室建设设计方案的讨论，并于会后进行资料搜集学习优秀设计方案。

第二阶段（2017年4--6月）

实训室建设设计方案研讨。为进一步加快实训室建设设计方案的定制，由学校牵头确定设计公司并到学校与全项目组成员讨论设计方案，进一步完善实训室建设设计方案，确定拟增实训室，落实实训室平面效果图的制作，落实实训室内部装修风格。

第三阶段（2017年9月）

实训室所需设备讨论。为完善计算机动漫与游戏制作专业实训室建设，召集项目组所有成员于动漫工作室进行实训室所需设备的讨论，并于会后进行资料搜集初步确定需要采购的设备。

四阶段（2017年10月）

进一步完善实训室设备讨论，特别是电子设备的采购，确定所有实训室所需设备型号、数量及价格，以电子表格的形式呈现。

第五阶段（2017年10月-2018年9月）

1. 招标。

2. 实训室装修施工。

计算机动漫与游戏制作项目组

2017年2月27日